

Guatemala, 03 de marzo de 2023

ACT-001-EH-MIDES

ACTA DE KICKOFF

Acorde a lo establecido con el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala (MIDES), se realizó la reunión de Kickoff el día 02 de marzo de 2023 del proyecto, **CONSULTORÍA DE ETHICAL HACKING**, cuyo objetivo es “Realizar el servicio de Ethical Hacking, tipo caja gris, sobre los activos considerados dentro el alcance en la red externa del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, con la finalidad de evaluar la infraestructura externa de la institución y de esta manera identificar vulnerabilidades que podría permitir afectar potencialmente a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.” y en donde se trataron los siguientes temas:

1. Objetivos y Alcance del Proyecto
2. Equipo del Proyecto
3. Metodología de Trabajo
4. Cronograma
5. Entregables
6. Riesgos Claves
7. Requerimientos
8. Consideraciones

En dicha reunión, se establecieron los siguientes acuerdos entre el Administrador del Contrato por parte de MIDES – Ing. René Mazariegos, y el equipo de consultores de Grupo CESA – ORION SECURITY LATAM:

1. Se aprueba el cronograma de trabajo, establecido según la propuesta aceptada por el cliente MIDES. El cronograma se ilustra en el Gráfico 1 del presente documento.
2. El Ing. René Mazariegos, Administrador del Contrato por parte de MIDES, se compromete a entregar la información y accesos necesarios al equipo de consultores de Grupo CESA – ORION SECURITY LATAM, para proceder con la ejecución del proyecto Consultoría de Ethical Hacking.
3. Grupo CESA – ORION SECURITY LATAM, designa a la Ing. Juan Carlos Izquierdo, como Consultor de Proyecto, quien será responsable de la ejecución del proyecto Consultoría de Ethical Hacking.

Cronograma

Proyecto: Consultoría de Ethical Hacking

Cliente: MINISTERIO DE DESARROLLO DE GUATEMALA

				mar - 2023																																		
Nivel	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Fase 1 - Planificación				Semana 1																																		
1	Coordinación previa a Kick off			█																																		
2	Kickoff (Reunión Inicial)	2/3/2023	2/3/2023		█																																	
3	Entrega del Acta del Kickoff, Cronograma de Trabajo	3/3/2023	3/3/2023			█																																
4	Entrega de información por parte del cliente	3/3/2023	6/3/2023			█	█	█																														
Fase 2 - Fase de ejecución				Semana 2 - Semana 3 - Semana 4																																		
5	Análisis de vulnerabilidades y test de penetración - Parte Externa	6/3/2023	26/3/2023						█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
6	Monitoreo de la infraestructura externa	6/3/2023	26/3/2023						█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Fase 3 - Presentación de Informes																																						
7	Presentación y entrega de Informes	27/3/2023	30/3/2023																																█	█	█	█

Gráfico 1 – Cronograma aprobado en reunión de Kickoff



**Aprobado por parte de
Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala.:**

**Aprobado por parte de
Orion Security Latam:**

**Ing. René Mazariegos
Administrador del Contrato
Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala**

**Ing. Juan Carlos Izquierdo
Consultor de Proyecto
ORION SECURITY LATAM**

**Aprobado por parte de
Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala.:**

**Ing. Eddy Guzmán
Director de Informática
Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala**