



OFICIO DPYP-DADA-rgp-010-2023  
Guatemala 11 de enero 2023

Respetable Señor Ministro:

Por medio de la presente, me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias. Atendiendo los requerimientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN-, **OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-03-2022**, debidamente firmado y sellado por M.A. Luz Keila V. Gramajo Vilchez, Secretaria General de Planificación -SEGEPLAN-, de fecha 4 de agosto de 2022, respecto a la presentación del Informe Cuatrimestral (Septiembre-Diciembre 2022); por este medio me permito manifestarle que, conforme a los lineamientos establecidos por SEGEPLAN, los informes cuatrimestrales deben registrarse en el Sistema de Planes -SIPLAN-.

Con base en lo anterior, adjunto encontrará los reportes que se emitieron desde el SIPLAN, con la información del Tercer Cuatrimestre (Septiembre-Diciembre 2022), del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales debe firmar como Máxima Autoridad y remitirlos oficialmente a SEGEPLAN, el día viernes 13 de enero del presente año según lo establecido por SEGEPLAN.

Toda la información referida en los reportes, fue ingresada al Sistema Informático de Gestión-SIGES- y al Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-, así como al Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP- por los Centros de Costos y las Unidades Ejecutoras correspondientes, del Ministerio de Desarrollo Social. Al mismo tiempo se cargará en el Sistema de Planes-SIPLAN-, la información cualitativa solicitada en el oficio Circular arriba mencionado, con información que envían los Programas Sociales y Unidades Ejecutoras del Ministerio de Desarrollo Social.

Sin otro particular, me despido de usted con las muestras de mi alta estima y consideración.

Atentamente,

Lic. Ruben González Pelicó  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN  
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

  
Lic. Dany Arely Dubón Ariza  
Directora de Planificación y Programación  
Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación  
Ministerio de Desarrollo Social  

Vo.Bo

  
Dr. Axel Renato Palma Ramos  
Viceministro de Política, Planificación y Evaluación  
Ministerio de Desarrollo Social  

Señor  
Héctor Melvyn Caná Rivera  
Ministro de Desarrollo Social  
Su Despacho

Adjunto: 35 folios incluyendo el presente  
c.c. Archivo

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale  
Teléfono: (502) 2300-5400

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
11 ENE 2023  
DESPACHO SUPERIOR  
HORA 14:06 FIRMA   
-35Rhoz





Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
República de Guatemala

Guatemala, 4 de agosto de 2022  
OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-03-2022

Asunto: Presentación de informes cuatrimestrales 2022.

Señores  
Ministros de Estado  
Secretarías de la Presidencia  
Gerentes y Directores de Empresas Públicas  
Entidades Descentralizadas y Autónomas  
Organismo Judicial  
Su Despacho

Respetables Señores (as):

Es grato dirigirme a usted, con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, en su párrafo tercero, el cual indica: "La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses".

En ese sentido, respetuosamente se solicita que la información del cuatrimestre sea cargada de manera mensual en el módulo de ejecución en el Sistema de Planes Institucionales (Siplan); así como responder el cuestionario que se encuentra alojado en el referido módulo. De tal forma que se pueda dar cuenta sobre el avance cualitativo y cuantitativo en cada cuatrimestre.

Las fechas en las que el módulo de ejecución estará disponible para la carga de la información del cuatrimestre son:

II Informe Cuatrimestral 2022


Hasta el miércoles 7 de septiembre de 2022 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.

III Informe Cuatrimestral y Anual 2022

Hasta el 13 de enero de 2023 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.

Finalmente, se le recuerda que, para la elaboración del informe cuatrimestral, se tomará en cuenta únicamente la información que sea cargada en el Siplan en los plazos establecidos. Así mismo reitero la disposición de brindar la asesoría necesaria a través del Lic. Byron Guillermo Marroquin Juarez, puede comunicarse al correo [byron.marroquin@segeplan.gob.gt](mailto:byron.marroquin@segeplan.gob.gt) y teléfono 2504-4444 ext. 4467.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.

  
M.A. Luz Kaita V. Gramajo Vilchez  
Secretaría General de Planificación  
-SEGEPLAN-



cc. archivo

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Productos Vinculados a Meta PGG

Pilar PGG: 4.3-GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO

Meta PGG: M35-Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total	
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	4,500.00	2	15,100.00	Ejecución física	4,239.00		4,851.00	2,250.00	11,340.00	75.10	15,100.00	100.00
		Financiera	21,879,228.00	7	11,057,809.00	Ejecución financiera	1,284,438.40	2,632,044.73	1,473,323.68	1,035,179.40	6,424,986.21	58.10	10,593,893.21	95.80
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	1,000.00	2	3,400.00	Ejecución física			150.00	2,250.00	2,400.00	70.59	3,400.00	100.00
		Financiera	918,910.00	3	718,609.00	Ejecución financiera	17,600.00	18,890.00	41,525.00	306,328.75	384,343.75	53.48	514,752.75	71.63
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	3,500.00	2	11,700.00	Ejecución física	4,239.00		4,701.00	0.00	8,940.00	76.41	11,700.00	100.00
		Financiera	20,960,318.00	4	10,339,200.00	Ejecución financiera	1,266,838.40	2,613,154.73	1,431,798.68	728,850.65	6,040,642.46	58.42	10,079,140.46	97.48

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M26-Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL**

**Meta PGG: M26-Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	Física	365,650.00	2	627,347.00	Ejecución física	44,498.00	106,272.00	72,837.00	24,059.00	247,666.00	39.48	83.58	143.40
		Financiera	225,483,370.00	2	256,955,024.00	Ejecución financiera	22,469,036.03	51,194,443.31	34,598,808.17	13,354,606.81	121,616,894.32	47.33	99.94	113.89
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	Física	365,650.00	2	627,347.00	Ejecución física	44,498.00	106,272.00	72,837.00	24,059.00	247,666.00	39.48	83.58	143.40
		Financiera	225,483,370.00	2	256,955,024.00	Ejecución financiera	22,469,036.03	51,194,443.31	34,598,808.17	13,354,606.81	121,616,894.32	47.33	99.94	113.89
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	388,500.00	2	268,428.00	Ejecución física		47,446.00	48,229.00		95,675.00	35.64	86.68	59.89
		Financiera	184,499,290.00	4	112,209,864.00	Ejecución financiera	332,672.00	22,266,581.78	22,599,316.27	788,287.88	45,986,857.93	40.98	99.92	60.77
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	126,063.00	1	28,876.00	Ejecución física		4,925.00	4,875.00		9,801.00	33.94	82.89	18.99
		Financiera	74,425,200.00	2	16,389,164.00	Ejecución financiera	3,271,245.77	2,733,781.78	2,687,516.27	788,287.88	9,480,831.70	57.85	99.45	21.90
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	262,437.00	2	239,552.00	Ejecución física		42,520.00	43,354.00		85,874.00	35.85	87.14	79.54
		Financiera	110,074,090.00	2	95,820,700.00	Ejecución financiera	-2,938,573.77	19,532,800.00	19,911,800.00	0.00	36,506,026.23	38.10	100.00	87.05



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**  
**MIDES**

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M26-Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	850.00	1	1,183.00	Ejecución física	92.00	144.00	189.00	425.00	35.93	1,183.00	100.00	139.18
		Financiera	1,275,000.00	1	1,775,000.00	Ejecución financiera	138,000.00	216,000.00	283,500.00	637,500.00	35.92	1,774,500.00	99.97	139.18
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	850.00	1	1,183.00	Ejecución física	92.00	144.00	189.00	425.00	35.93	1,183.00	100.00	139.18
		Financiera	1,275,000.00	1	1,775,000.00	Ejecución financiera	138,000.00	216,000.00	283,500.00	637,500.00	35.92	1,774,500.00	99.97	139.18
Dotación de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, afectados por la desnutrición	Racion	Física	1,199,520.00	4	3,689,069.00	Ejecución física	774,608.00	747,331.00	711,744.00	2,233,683.00	60.55	3,689,068.00	100.00	307.55
		Financiera	30,000,000.00	3	100,000,000.00	Ejecución financiera	21,766,485.00	21,000,000.90	20,000,006.40	62,766,492.30	62.77	99,999,971.15	100.00	333.33
Donación de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, afectados por la desnutrición	Racion	Física	1,199,520.00	3	3,689,069.00	Ejecución física	774,608.00	747,331.00	711,744.00	2,233,683.00	60.55	3,689,068.00	100.00	307.55
		Financiera	30,000,000.00	3	100,000,000.00	Ejecución financiera	21,766,485.00	21,000,000.90	20,000,006.40	62,766,492.30	62.77	99,999,971.15	100.00	333.33
Servicios de Asistencia Social	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física				0.00	0.00	4.00	33.33	33.33
		Financiera	7,032,344.00	4	2,446,116.00	Ejecución financiera	158,542.63	110,798.29	111,777.00	487,832.71	19.94	1,531,199.35	62.60	21.77



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL**

**Meta PGG: M26-Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total
Servicios de Asistencia Social	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física					0.00	33.33	
		Financiera	7,032,344.00	4	2,446,116.00	Ejecución financiera	158,542.63	106,714.79	110,798.29	111,777.00	487,832.71	62.60	21.77

**Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL**

**Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total
Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	25.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	
		Financiera	3,923,197.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	
Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	25.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	
		Financiera	3,923,197.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	
Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	15.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	
		Financiera	3,921,828.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Documento	Física	15.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,921,828.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	180.00	2	306.00	Ejecución física			1.00		1.00	0.33	0.56
		Financiera	9,790,900.00	2	9,187,244.00	Ejecución financiera			5,832,598.00	3,354,423.00	9,187,021.00	100.00	93.83
Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	180.00	2	306.00	Ejecución física			1.00		1.00	0.33	0.56
		Financiera	9,790,900.00	2	9,187,244.00	Ejecución financiera			5,832,598.00	3,354,423.00	9,187,021.00	100.00	93.83
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	Metro cuadrado	Física	1,068.00	1	903.00	Ejecución física			213.64		213.64	23.66	21.93
		Financiera	1,208,969.00	1	710,487.00	Ejecución financiera	0.00				236,000.00	33.22	19.52
SNIP: 207147-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ACAMAL SECTOR 1. SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
SNIP: 207148-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN PAXÁN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Física	218.00	0	218.00	Ejecución física					0.00	4.36	2.00
		Financiera	36,000.00	0	36,000.00	Ejecución financiera					0.00	36,000.00	100.00
SNIP: 207167-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES), CASERIO NUEVO DAMASCO RAXRUJÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Física	385.00	0	385.00	Ejecución física					0.00	10.26	2.66
		Financiera	274,487.00	0	274,487.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
SNIP: 207420-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (OCHO AULAS) ALDEA SIMAJULEU, COMALAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Física	300.00	0	300.00	Ejecución física					0.00	6.00	2.00
		Financiera	400,000.00	0	400,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
SNIP: 222000-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 30 DE JUNIO JM. BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Física	165.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	498,482.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Metro cuadrado	Física	244.00	0	244.00	Ejecución física				211.30	86.60	211.30	86.60
		Financiera	1,054,040.00	0	1,054,040.00	Ejecución financiera	150,000.00				14.23	879,722.00	83.46

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
SNIP: 150716-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BILINGUE INTERCULTURAL MAM (CASTELLANO), CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Física	244.00	0	244.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,054,040.00	0	1,054,040.00	Ejecución financiera					0.00	55.00	55.00
Establecimientos de educación media con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	61.00	5	448.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	21,587,123.00	9	13,050,451.00	Ejecución financiera	4,999,989.00	5,539,125.00	1,633,483.00	539,563.00	12,712,160.00	97.41	12,712,160.00
Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo	Entidad	Física	30.00	7	224.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	10,581,780.00	4	6,339,980.00	Ejecución financiera	4,999,989.00	1,339,804.00			6,339,793.00	100.00	6,339,793.00
Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	31.00	6	224.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	11,005,343.00	5	6,710,471.00	Ejecución financiera		4,199,321.00	1,633,483.00	539,563.00	6,372,367.00	94.96	6,372,367.00
Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	Persona	Física	25,000.00	6	8,632.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	17,914,394.00	6	1,191,028.00	Ejecución financiera		752,400.00			752,400.00	63.17	752,400.00



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL**

**Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	Persona	Física	25,000.00	6	8,632.00	Ejecución física						0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	17,914,394.00	6	1,191,028.00	Ejecución financiera	752,400.00					752,400.00	63.17	63.17	4.20
Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	17.00	4	0.00	Ejecución física						0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	24,904,223.00	10	24,900.00	Ejecución financiera						24,900.00	100.00	100.00	0.10
Centros de salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	5.00	4	0.00	Ejecución física						0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	8,899,991.00	4	0.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00
Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	7.00	2	0.00	Ejecución física						0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	7,820,271.00	4	24,900.00	Ejecución financiera						24,900.00	100.00	100.00	0.32
Puestos de salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	5.00	2	0.00	Ejecución física						0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	8,183,961.00	2	0.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL**

**Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	36.00	3	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	10,700,393.00	8	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
Puestos de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	15.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,725,196.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	15.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,729,100.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	6.00	3	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,246,097.00	4	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Persona	Física	18,000.00	3	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	9,998,980.00	3	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Persona	Física	18,000.00	3	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	9,998,980.00	3	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS	Metro cubico	Física	18,880.00	2	17,109.00	Ejecución física				15,492.82	15,492.82	17,109.00	100.00	90.82
		Financiera	2,891,074.00	4	126,477.00	Ejecución financiera	24,000.00				24,000.00	126,476.29	100.00	4.37
SNIP: 210125-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA (EL CASCAJO), ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	Física	1,300.00	0	1,300.00	Ejecución física					0.00	1,300.00	100.00	100.00
		Financiera	22,477.00	0	22,477.00	Ejecución financiera					0.00	22,476.29	100.00	100.00
SNIP: 224822-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHILIFE ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	Metro	Física	15,809.00	0	15,809.00	Ejecución física					0.00	316.18	2.00	2.00
		Financiera	340,000.00	1	104,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 280002-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CASERIO GUATIVIL ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	Física	1,000.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	362,479.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
SNIP: 280008-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA QUEBRADA GRANDE SANARATE. EL PROGRESO	Metro	Fisica	771.00	1	0.00	Ejecución fisica					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,166,118.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Metro cubico	Fisica	1,723.00	2	1,414.00	Ejecución fisica				524.62	524.62	37.10	1,407.25	81.67
		Financiera	26,627,679.00	2	16,040,000.00	Ejecución financiera	1,820,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	6,320,000.00	39.40	16,040,000.00	60.24
SNIP: 208294-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR PUENTE EL CALICANTE, RUTA NACIONAL 18, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Fisica	1,500.00	1	1,414.00	Ejecución fisica					0.00	0.00	882.63	58.84
		Financiera	17,040,000.00	1	16,040,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	5,680,000.00	33.33
SNIP: 280214-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON ALCANTARILLADO SANITARIO, EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA,	Metro	Fisica	223.00	1	0.00	Ejecución fisica					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	9,587,679.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	Metro cubico	Fisica	20,302.00	3	15,257.00	Ejecución fisica				4,827.28	4,827.28	31.64	14,973.60	73.75
		Financiera	8,080,790.00	5	3,224,048.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	2,499,966.45	30.94



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
SNIP: 186388-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MANZANILLO Y PAXÁN ZONA 1, COMALAPA, CHIMALTENANGO	Metro	Física	5,816.00	1	5,227.00	Ejecución física					0.00	116.32	2.23	2.00
		Financiera	3,536,559.00	1	2,500,000.00	Ejecución financiera					0.00	1,500,000.00	60.00	42.41
SNIP: 210219-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Física	10,030.00	0	10,030.00	Ejecución física					0.00	10,030.00	100.00	100.00
		Financiera	724,048.00	0	724,048.00	Ejecución financiera					0.00	499,966.45	69.05	69.05
SNIP: 224833-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZÁN, RÍO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	Metro	Física	4,456.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,820,183.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 281630-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CANTÓN CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Física	4,610.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	3	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	Persona	Física	33,047.00	4	21,149.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	13,006,387.00	4	10,178,680.00	Ejecución financiera	2,963,255.00	7,023,905.00	0.00	9,987,160.00	98.12	9,987,160.00	98.12	76.79

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	Persona	Fisica	23,047.00	3	21,149.00	Ejecución fisica					0.00	0.00	0.00	
		Financiera	11,006,387.00	3	10,178,680.00	Ejecución financiera	2,963,255.00	7,023,905.00			9,987,160.00	98.12	98.12	90.74
Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal	Persona	Fisica	10,000.00	1	0.00	Ejecución fisica					0.00	0.00	0.00	
		Financiera	2,000,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales de construcción, enseres y equipo	Persona	Fisica	24,000.00	2	3,680.00	Ejecución fisica	80.00				80.00	2.17	2.17	0.33
		Financiera	67,768,091.00	3	4,317,726.00	Ejecución financiera		4,127,400.00			4,127,400.00	95.59	95.59	6.37
Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales de construcción, enseres y equipo	Persona	Fisica	24,000.00	2	3,680.00	Ejecución fisica	80.00				80.00	2.17	2.17	0.33
		Financiera	67,768,091.00	3	4,317,726.00	Ejecución financiera		4,127,400.00			4,127,400.00	95.59	95.59	6.37
Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	Persona	Fisica	20,000.00	5	277,960.00	Ejecución fisica	1,982.00	13,417.00	20,347.00		35,746.00	12.86	12.93	179.65
		Financiera	20,438,086.00	5	15,129,349.50	Ejecución financiera	4,999,988.40	4,999,988.40	4,463,603.10	89,639.00	14,553,216.90	96.19	96.19	73.58



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL**

**Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	Persona	Física	20,000.00	5	277,960.00	Ejecución física	1,982.00	13,417.00	20,347.00		35,746.00	12.86	179.65
		Financiera	20,438,085.00	5	15,129,349.50	Ejecución financiera	4,999,988.40	4,999,988.40	4,463,603.10	89,639.00	14,553,218.90	96.19	73.58
Servicios a víctimas de violación a sus derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno	Persona	Física	1,670.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	13,512,623.00	7	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
Servicios de dignificación a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	310.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	5,000,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
Servicios de resarcimiento económico a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	250.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	5,000,000.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
Servicios de resarcimiento cultural a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	500.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	50,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total	
Servicios de restitución material y productiva a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	305.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	
		Financiera	1,962,623.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	
Servicios de apoyo psicosocial y emocional a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	305.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	
		Financiera	1,500,000.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	Centrimetro cuadrado	Física	409.00	1	608.00	Ejecución física					0.00	8.18	1.35	2.00
		Financiera	970,180.00	1	1,320,000.00	Ejecución financiera					0.00	800,000.00	60.61	82.46
SNIP: 156420-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CENTRO DE FORMACIÓN COMUNITARIA, CANTÓN QUIACQUIX, TONONICAPÁN, TONONICAPÁN.	Metro cuadrado	Física	0.00	2	608.00	Ejecución física					0.00	8.18	1.35	0.00
		Financiera	970,180.00	1	1,320,000.00	Ejecución financiera					0.00	800,000.00	60.61	82.46
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	Física	25,000.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	13,460,484.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	Física	25,000.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	13,460,484.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Metro cuadrado	Física	836,915.00	3	482,511.00	Ejecución física				173,535.96	173,535.96	35.97	400,649.74	47.87
		Financiera	224,920,086.00	32	187,353,634.00	Ejecución financiera	15,268,351.99	14,857,167.10	11,668,865.17	24,911,210.23	66,705,594.49	35.60	184,792,537.10	82.16
SNIP: 221960-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEGUARABAL AL PARAJE CHUIPEC, CANTÓN PANQUIX, TONICAPÁN, TONICAPÁN	Metro cuadrado	Física	7,710.00	0	7,710.00	Ejecución física					0.00	0.00	2,059.06	26.71
		Financiera	4,264,535.00	1	5,072,185.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	1,000,000.00	19.72
SNIP: 128730-MEJORAMIENTO CARRETERA DE CA-1 KM. 152 HACIA ALDEA EL TAMARINDO, ASUNCION MITA, JUTIAPA.	Metro	Física	5,077.00	1	4,838.00	Ejecución física					0.00	0.00	101.54	2.00
		Financiera	13,718,500.00	1	13,249,170.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	7,500,000.00	54.67
SNIP: 203542-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA	Metro cuadrado	Física	3,000.00	0	3,000.00	Ejecución física					0.00	0.00	3,000.00	100.00
		Financiera	334,823.00	0	334,823.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	334,823.00	100.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
SNIP: 203779-MEJORAMIENTO CALLE CAMPANARIO Y CALLE NAVIDAD, CENTRO HISTORICO, PANAJACHEL, SOLOLA	Metro cuadrado	Física	1,024.90	1	1,025.00	Ejecución física					1,024.90	99.99	100.00
		Financiera	245,000.00	1	25,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
SNIP: 207176-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA OJECHEJEL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Física	7,443.00	1	2,920.00	Ejecución física					148.86	5.10	2.00
		Financiera	1,246,129.00	2	856,513.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
SNIP: 207393-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO, HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA XENIMAQUIN, COMALAPA, CHIMALTENANGO	Metro cubico	Física	22,995.00	1	21,195.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,654,194.00	2	3,182,113.00	Ejecución financiera					1,591,677.30	50.02	59.97
SNIP: 221945-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RÍGIDO) PARAJE PASACAQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SUA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	Metro cuadrado	Física	3,072.00	0	3,072.00	Ejecución física					61.44	2.00	2.00
		Financiera	1,624,459.00	0	1,624,459.00	Ejecución financiera					1,250,000.00	76.95	76.95
SNIP: 222204-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAMONJON A CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA BARRANECHÉ, TONICAPÁN, TONICAPÁN	Metro cuadrado	Física	2,970.00	0	2,970.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,786,473.00	1	2,067,215.00	Ejecución financiera					992,279.22	48.00	55.54



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN -  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
SNIP: 222343-CONSTRUCCION CARRETERA PAVIMENTADA CRUCE CHAQUIROCHA A ALDEA SEPALAU, CHISEC, A.V.	Metro cuadrado	Física	42,000.00	0	42,000.00	Ejecución física					0.00	840.00	2.00	2.00
		Financiera	5,261,729.00	0	5,261,729.00	Ejecución financiera					0.00	2,486,147.13	47.25	47.25
SNIP: 222461-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINADO) CASERIO EL MIRADOR, CANTON PUUJUIL II, SOLOLÁ, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Física	1,535.00	0	1,535.00	Ejecución física					0.00	30.70	2.00	2.00
		Financiera	100,000.00	1	10,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 223773-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN BENITO ZONA 4, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Física	48.00	1	4.00	Ejecución física					0.00	0.96	24.00	2.00
		Financiera	155,177.00	1	9,902.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 223804-AMPLIACION CALLE SECTOR EL MATAZANAL VIA ACATENANGO A LOS PAJALES, ACATENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Física	6,131.00	0	6,131.00	Ejecución física					0.00	5,235.45	85.39	85.39
		Financiera	3,334,162.00	1	3,878,685.00	Ejecución financiera					0.00	2,200,248.60	56.73	65.99
SNIP: 224076-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLE PRINCIPAL ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	6,696.00	0	6,696.00	Ejecución física					0.00	133.92	2.00	2.00
		Financiera	908,930.00	1	388,930.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogrmaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
SNIP: 224770-MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO, ZONA 1 COMUNIDAD AGRARIA EMANUEL, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	3,434.00	0	3,434.00	Ejecución física					0.00	68.68	2.00
		Financiera	712,400.00	0	712,400.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00
SNIP: 224785-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SANTA RITA-CENTRO SAN RAMÓN-CHUATROJ, CANTÓN SAN RAMÓN, SAN CRISTOBAL, TONICAPÁN, TONICAPÁN	Metro cuadrado	Física	13,605.00	0	13,605.00	Ejecución física					0.00	453.50	3.33
		Financiera	3,720,639.00	0	3,720,639.00	Ejecución financiera					0.00	3,550,000.00	95.41
SNIP: 224839-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA SANTA RITA HACIA LA ESPERANZA, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Física	19,000.00	0	19,000.00	Ejecución física					0.00	19,000.00	100.00
		Financiera	3,749,720.00	0	3,749,720.00	Ejecución financiera					0.00	3,749,719.69	100.00
SNIP: 240939-MEJORAMIENTO CALLE TERA, CALLE ALDEA SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Física	15,560.00	0	15,560.00	Ejecución física					0.00	15,560.00	100.00
		Financiera	8,491,325.00	0	8,491,325.00	Ejecución financiera					0.00	8,441,899.70	99.42
SNIP: 243825-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESCARBADEROS, JEREZ, JUTIAPA	Metro cuadrado	Física	1,500.00	1	1,467.00	Ejecución física					0.00	1,431.86	95.46
		Financiera	486,831.00	1	301,312.00	Ejecución financiera					0.00	101,311.79	20.81



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M30.-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
SNIP: 243827-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA NUEVA LIBERTAD HACIA ALDEA EL ZARÓN, EL ADELANTO, JUTIAPA.	Metro cuadrado	Física	10,000.00	1	9,932.00	Ejecución física					0.00	9,780.44	98.47	97.80
		Financiera	576,239.00	1	440,235.00	Ejecución financiera					0.00	140,234.81	31.85	24.34
SNIP: 244380-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA	Metro cuadrado	Física	15,000.00	1	14,550.00	Ejecución física					0.00	14,355.00	98.66	95.70
		Financiera	742,349.00	1	200,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 244864-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN ANTONIO LAS LOMAS, SAN DIEGO, ZACAPA	Metro cuadrado	Física	37,572.00	0	37,572.00	Ejecución física					0.00	657.51	1.75	1.75
		Financiera	5,583,011.00	0	5,583,011.00	Ejecución financiera					0.00	4,000,000.00	71.65	71.65
SNIP: 244877-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL ROSARIO A BARRIO LA ESPERANZA, CHAMPERICO, RETALHULEU	Metro cuadrado	Física	15,000.00	0	15,000.00	Ejecución física					0.00	15,000.00	100.00	100.00
		Financiera	2,778,039.00	0	2,778,039.00	Ejecución financiera					0.00	2,778,038.11	100.00	100.00
SNIP: 244898-AMPLIACION CARRETERA ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Física	120,000.00	1	68,992.00	Ejecución física					0.00	30,708.00	44.51	25.59
		Financiera	14,000,000.00	1	8,930,000.00	Ejecución financiera					0.00	3,930,000.00	44.01	28.07

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogrmaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
SNIP: 244948-MEJORAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CANTÓN TUJUCUC, LOS LUCAS Y CANTÓN LOS PABLO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Fisica	20,000.00	0	20,000.00	Ejecución fisica					0.00	20,000.00	100.00	100.00
		Financiera	423,876.00	0	423,876.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 245704-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Fisica	28,000.00	1	17,377.00	Ejecución fisica					0.00	13,160.00	75.73	47.00
		Financiera	16,955,267.00	1	10,390,975.00	Ejecución financiera					0.00	7,390,974.80	71.13	43.59
SNIP: 256918-MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA	Metro cuadrado	Fisica	21,350.00	1	16,097.00	Ejecución fisica					0.00	427.00	2.65	2.00
		Financiera	2,034,614.00	1	1,534,000.00	Ejecución financiera					0.00	1,534,000.00	100.00	75.40
SNIP: 265195-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS		Fisica	10,761.00	0	10,761.00	Ejecución fisica					0.00	3,265.02	30.34	30.34
		Financiera	6,615,600.00	1	7,892,200.00	Ejecución financiera					0.00	2,806,002.01	35.55	42.41
SNIP: 267009-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCE A ALDEA LOS AMATES SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA		Fisica	30,000.00	1	29,326.00	Ejecución fisica					0.00	21,158.91	72.15	70.53
		Financiera	16,336,128.00	1	18,909,276.00	Ejecución financiera					0.00	9,267,225.60	49.01	56.73



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
SNIP: 269224-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ		Física	269,224.00	2	6,000.00	Ejecución física					0.00	5,955.43	99.26	2.21
		Financiera	16,500,000.00	1	8,300,000.00	Ejecución financiera					0.00	3,300,000.00	39.76	20.00
SNIP: 277206-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL CEMENTERIO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ		Física	15,730.00	1	8,400.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	9,850,011.00	2	7,000,000.00	Ejecución financiera					0.00	4,000,000.00	57.14	40.61
SNIP: 280200-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Física	17,550.84	2	14,000.00	Ejecución física					0.00	11,629.08	83.06	66.26
		Financiera	12,118,000.00	1	11,426,181.00	Ejecución financiera					0.00	5,423,942.69	47.47	44.76
SNIP: 280202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Física	16,875.00	1	14,500.00	Ejecución física					0.00	11,297.74	77.92	66.95
		Financiera	12,152,000.00	1	11,529,243.00	Ejecución financiera					0.00	5,529,091.17	47.96	45.50
SNIP: 280582-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON BETHANIA HACIA ALDEA VILLA HERMOSA, PASANDO POR CASERIO JERUSALEN Y ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	18,125.00	1	18,000.00	Ejecución física					0.00	7,625.76	42.37	42.07
		Financiera	11,077,385.00	1	9,969,647.00	Ejecución financiera					0.00	6,500,000.00	65.20	58.68

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**MIDES**

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
SNIP: 280583-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	10,991.00	1	5,133.00	Ejecución física					0.00	3,942.12	76.80	35.87
		Financiera	5,089,541.00	1	2,562,113.00	Ejecución financiera					0.00	1,491,057.65	56.20	29.30
SNIP: 281431-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CARRETERA 7E HACIA RUTA ALDEA LOS PINOS TUCURU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Física	17,936.00	1	1,869.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	10,000,000.00	1	4,300,000.00	Ejecución financiera					0.00	2,500,000.00	56.14	25.00
SNIP: 282268-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE HACIA CASERIO LAS MINAS, PACHALUM, QUICHE	Metro cuadrado	Física	28,879.00	3	8,704.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	16,348,000.00	1	14,248,718.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 207391-MEJORAMIENTO CALLE SÉPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA TRES, BARRIO XECHOCON, COMALAPA, CHIMALTENANGO.	Metro	Física	1,065.00	1	860.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	2	2,000,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 282366-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS RANCHOS A ALDEA EL SALITRILLO Y LOS COMUNES, QUESADA, JUTIAPA	Metro cuadrado	Física	0.00	2	8,676.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	12,945,000.00	1	6,000,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**MIDES**

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Escuelas de preprimaria con dotación de materiales mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	170.00	3	92.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	7,303,599.00	3	2,762,305.00	Ejecución financiera	1,927,092.00	835,209.00			2,762,301.00	100.00	2,762,301.00	100.00
Escuelas de preprimaria con dotación de materiales mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	170.00	3	92.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	7,303,599.00	3	2,762,305.00	Ejecución financiera	1,927,092.00	835,209.00			2,762,301.00	100.00	2,762,301.00	100.00
Direccion y Coordinacion	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	41.67	12.00	100.00
		Financiera	45,617,395.00	7	47,278,732.00	Ejecución financiera	3,764,769.29	2,955,018.75	3,407,629.20	4,108,285.39	14,235,702.63	30.11	44,649,951.35	97.88
Direccion y Coordinacion	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	41.67	12.00	100.00
		Financiera	45,617,395.00	7	47,278,732.00	Ejecución financiera	3,764,769.29	2,955,018.75	3,407,629.20	4,108,285.39	14,235,702.63	30.11	44,649,951.35	97.88
Servicios para la Liquidacion del FONAPAZ	Documento	Física	13.00	0	13.00	Ejecución física					1.00	7.69	1.00	7.69
		Financiera	509,100.00	2	623,889.00	Ejecución financiera	61,000.00	24,322.58	28,419.35	21,000.00	134,741.93	21.60	514,630.20	101.09

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Servicios para la Liquidación del FONAPAZ	Documento	Física	13.00	0	13.00	Ejecución física			1.00		1.00	7.69	7.69
		Financiera	509,100.00	2	623,889.00	Ejecución financiera	61,000.00	24,322.58	28,419.35	21,000.00	134,741.93	21.60	82.49
Servicios para la liquidación del Fideicomiso de Desarrollo Social	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	22,000.00	0	22,000.00	Ejecución financiera		21,060.50		48.72	21,109.22	95.95	95.95
Servicios para la liquidación del Fideicomiso de Desarrollo Social	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
		Financiera	22,000.00	0	22,000.00	Ejecución financiera		21,060.50		48.72	21,109.22	95.95	95.95
personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con alimentos	Persona	Física	2,981.00	3	173,990.00	Ejecución física	9,181.00	15,785.00	16,978.00	1,394.00	43,338.00	24.91	25.03
		Financiera	270,000.00	4	6,573,898.50	Ejecución financiera	2,499,890.80	1,128,152.24	1,128,292.96		4,756,336.00	72.35	100.00
personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con alimentos	Persona	Física	2,981.00	3	173,990.00	Ejecución física	9,181.00	15,785.00	16,978.00	1,394.00	43,338.00	24.91	25.03
		Financiera	270,000.00	4	6,573,898.50	Ejecución financiera	2,499,890.80	1,128,152.24	1,128,292.96		4,756,336.00	72.35	100.00



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**MIDES**

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M31-Para el año 2023 se ha incrementado a 150,000 el número de familias atendidas por el programa de transferencias monetarias

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	Física	158,000.00	4	189,200.00	Ejecución física	19,444.00	4,037.00	32,056.00	0.00	55,537.00	29.35	189,199.00	119.75
		Financiera	56,469,920.00	6	57,015,507.00	Ejecución financiera	5,581,244.14	1,633,301.68	8,631,701.77	1,746,954.24	17,593,201.83	30.86	56,729,044.63	100.46
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	Física	158,000.00	4	189,200.00	Ejecución física	19,444.00	4,037.00	32,056.00		55,537.00	29.35	189,199.00	119.75
		Financiera	56,469,920.00	6	57,015,507.00	Ejecución financiera	5,581,244.14	1,633,301.68	8,631,701.77	1,746,954.24	17,593,201.83	30.86	56,729,044.63	100.46

**Pilar PGG:** 4.2-DESARROLLO SOCIAL

**Meta PGG:** M32-Para el año 2023, se ha incrementado a 4.0 millones el número de raciones (desayunos y almuerzos) servidos en comedores sociales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Racion	Física	5,150,108.00	6	9,094,892.00	Ejecución física	796,180.00	798,065.00	849,800.00	961,171.00	3,405,216.00	37.44	9,094,892.00	176.60
		Financiera	122,811,430.00	14	216,801,894.00	Ejecución financiera	13,968,020.67	17,558,477.09	14,414,362.99	37,809,303.52	83,750,164.27	38.63	216,236,760.80	176.07
Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Racion	Física	2,976,668.00	6	5,433,865.00	Ejecución física	490,720.00	483,785.00	504,650.00	562,489.00	2,041,644.00	37.57	5,433,865.00	182.55
		Financiera	73,686,860.00	7	135,921,740.00	Ejecución financiera	9,065,095.57	11,452,282.43	9,018,560.82	23,295,671.37	52,831,610.19	38.87	135,608,662.83	184.03

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN -  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**MIDES**

**Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL**

**Meta PGG: M32-Para el año 2023, se ha incrementado a 4.0 millones el número de raciones (desayunos y almuerzos) servidos en comedores sociales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total	
Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Racion	Física	2,173,440.00	6	3,661,027.00	Ejecución física	305,460.00	314,280.00	345,150.00	398,682.00	1,363,572.00	37.25	100.00	168.44
		Financiera	49,124,570.00	7	80,880,154.00	Ejecución financiera	4,902,925.10	6,106,194.66	5,395,802.17	14,513,632.15	30,918,554.08	38.23	99.69	164.13

**Pilar PGG: 4.1-ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD**

**Meta PGG: M4-Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total	
Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	4,597.00	0	4,597.00	Ejecución física	1,967.00	478.00	868.00	331.00	3,644.00	79.27	99.93	99.93
		Financiera	7,047,794.00	1	6,972,794.00	Ejecución financiera	2,511,669.17	643,718.20	1,167,612.57	534,150.67	4,857,150.61	69.66	98.75	97.70
Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	4,597.00	0	4,597.00	Ejecución física	1,967.00	478.00	868.00	331.00	3,644.00	79.27	99.93	99.93
		Financiera	7,047,794.00	1	6,972,794.00	Ejecución financiera	2,511,669.17	643,718.20	1,167,612.57	534,150.67	4,857,150.61	69.66	98.75	97.70
Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	890,850.00	3	671,618.00	Ejecución financiera	43,842.00	43,842.00	43,842.00	64,166.76	195,692.76	29.14	85.92	64.78



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**MIDES**

**Pilar PGG:** 4.1-ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD

**Meta PGG:** M/4-Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	
		Financiera	890,850.00	3	671,618.00	Ejecución financiera	43,842.00	43,842.00	43,842.00	64,166.76	195,692.76	29.14	85.92	64.78
Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	1,256.00	0	1,256.00	Ejecución física					754.00	60.03	100.00	100.00
		Financiera	4,136,318.00	2	3,898,678.00	Ejecución financiera	38,311.00	58,435.04	1,930,711.00	57,691.50	2,085,148.54	53.48	97.89	92.27
Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	1,256.00	0	1,256.00	Ejecución física					754.00	60.03	100.00	100.00
		Financiera	4,136,318.00	2	3,898,678.00	Ejecución financiera	38,311.00	58,435.04	1,930,711.00	57,691.50	2,085,148.54	53.48	97.89	92.27
Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	Física	5,540.00	2	5,386.00	Ejecución física	3.00	1,076.00	3.00		1,082.00	20.09	100.00	97.22
		Financiera	14,038,490.00	3	14,022,210.00	Ejecución financiera	39,710.00	2,726,818.60	51,084.50	46,215.00	2,863,828.10	20.42	99.70	99.58
Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	Física	5,540.00	2	5,386.00	Ejecución física	3.00	1,076.00	3.00		1,082.00	20.09	100.00	97.22
		Financiera	14,038,490.00	3	14,022,210.00	Ejecución financiera	39,710.00	2,726,818.60	51,084.50	46,215.00	2,863,828.10	20.42	99.70	99.58

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**MIDES**

**Productos Institucionales**

Resultado Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	
Servicios de Política Planificación y Evaluación	Documento	Fisica	4.00	1	1.00	Ejecución física					1.00	100.00	1.00	100.00	25.00
		Financiera	11,912,994.00	6	11,201,122.00	Ejecución financiera	792,822.00	778,963.23	800,404.07	1,212,299.57	3,584,488.87	32.00	10,973,962.49	97.97	92.12
Servicios de Política Planificación y Evaluación	Documento	Fisica	4.00	1	1.00	Ejecución física					1.00	100.00	1.00	100.00	25.00
		Financiera	11,912,994.00	6	11,201,122.00	Ejecución financiera	792,822.00	778,963.23	800,404.07	1,212,299.57	3,584,488.87	32.00	10,973,962.49	97.97	92.12
Cuotas a Organismos	Documento	Fisica	1.00	1	4.00	Ejecución física					3.00	75.00	4.00	100.00	400.00
		Financiera	1,200,000.00	1	4,200,000.00	Ejecución financiera				4,000,000.00	4,000,000.00	95.24	4,192,089.81	99.81	349.34
Cuotas a Organismos	Documento	Fisica	1.00	1	4.00	Ejecución física					3.00	75.00	4.00	100.00	400.00
		Financiera	1,200,000.00	1	4,200,000.00	Ejecución financiera				4,000,000.00	4,000,000.00	95.24	4,192,089.81	99.81	349.34
Servicios de Dirección de Protección Social	Documento	Fisica	2.00	1	12.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	31,765,560.00	4	24,110,488.00	Ejecución financiera	1,270,408.48	2,173,321.76	619,059.52	3,917,514.50	7,980,304.26	33.10	21,560,048.63	89.42	67.87



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2.022

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**MIDES**

Resultado	Sin Resultado	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
									Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Servicios de Dirección de Protección Social	Documento		Física	Ejecución física	2.00	1	12.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00
Servicios Administrativos y Financieros	Documento		Física	Ejecución física	100.00	1	12.00	Ejecución física				4.00	12.00	100.00	12.00
Servicios Administrativos y Financieros	Documento		Física	Ejecución física	100.00	1	12.00	Ejecución física				4.00	12.00	100.00	12.00
Servicios de Coordinación y Organización de los Programas Sociales	Documento		Física	Ejecución física	2.00	2	13.00	Ejecución física				8.00	13.00	100.00	650.00
Servicios de Coordinación y Organización de los Programas Sociales	Documento		Física	Ejecución física	2.00	2	13.00	Ejecución física				8.00	13.00	100.00	650.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

**MIDES**

**Resultado** Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/fina nciera	Inicial anual	Reprogra maciones	Metas vigentes	Metas física/fina nciera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Dirección Superior	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
		Financiera	11,244,734.00	6	11,902,179.00	Ejecución financiera	994,605.30	1,067,611.36	824,357.73	1,225,081.19	4,111,655.58	34.55	11,844,201.79	99.51
Dirección Superior	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
		Financiera	11,244,734.00	6	11,902,179.00	Ejecución financiera	994,605.30	1,067,611.36	824,357.73	1,225,081.19	4,111,655.58	34.55	11,844,201.79	99.51
Intervenciones Realizadas para La Atención de la Emergencia Covid-19	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1.00	1.00	33.33	3.00	100.00
		Financiera	3,864,909.00	0	3,864,909.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	3,367,729.24	87.14
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1.00	1.00	33.33	3.00	100.00
		Financiera	3,864,909.00	0	3,864,909.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	3,367,729.24	87.14
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Epsa LLuviosa Temporada Cíclica y Sistema de Baja Presion	Documento	Física	6,199.00	1	33.00	Ejecución física		1.00	19.00	13.00	33.00	100.00	33.00	0.53
		Financiera	55,000,000.00	1	54,689,361.00	Ejecución financiera	36,171,859.82	6,172,500.00	6,172,500.00	6,172,500.00	48,516,859.82	88.71	54,689,359.82	100.00



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**MIDES**

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Resultado	Sin Resultado	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Epoca Lluviosa. Temporada Cíclica y Sistema de Baja Presion	Documento	Fisica	6,199.00	1	33.00	Ejecución fisica	1.00	19.00	13.00	33.00	100.00	33.00	100.00	0.53	
		Financiera	55,000,000.00	1	54,689,361.00	Ejecución financiera	6,172,500.00	6,172,500.00	6,172,500.00	48,516,859.82	88.71	54,689,359.82	100.00	99.44	
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la epoca lluviosa y el Cíclon Tropical Julia	Documento	Fisica	657.00	1	26.00	Ejecución fisica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	40,000,000.00	1	39,113,200.00	Ejecución financiera		19,556,415.90	19,556,783.40	39,113,199.30	100.00	39,113,199.30	100.00	97.78	
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la epoca lluviosa y el Cíclon Tropical Julia	Documento	Fisica	657.00	1	26.00	Ejecución fisica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	40,000,000.00	1	39,113,200.00	Ejecución financiera		19,556,415.90	19,556,783.40	39,113,199.30	100.00	39,113,199.30	100.00	97.78	
Aporte al Transporte del Adulto Mayor	Aporte	Fisica	1.00	0	1.00	Ejecución fisica			1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00	
		Financiera	25,000,000.00	0	25,000,000.00	Ejecución financiera			25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00	100.00	
Aporte al Transporte del Adulto Mayor	Aporte	Fisica	1.00	0	1.00	Ejecución fisica			1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00	
		Financiera	25,000,000.00	0	25,000,000.00	Ejecución financiera			25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00	100.00	

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022  
MIDES

Fecha: 14/07/2022  
Página: 33  
de 33


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

f.

Firma y sello de la máxima autoridad



**HEBER MELVYN CANÁ RIVERA**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
GUATEMALA, C.A. SUPERIORES OTTO





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
DESARROLLO  
SOCIAL**

**COPIA**

Guatemala, 11 de enero de 2023  
**Oficio No. DS-0020-2023/HMCR/mjrm**  
Expediente No. 0119/2023

Respetable Secretaria:

De manera atenta me dirijo a usted, en relación a OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-03-2022, de fecha 04 de agosto de 2022 relacionado con el envío del Tercer Informe Cuatrimestral (septiembre-diciembre 2022) del Ministerio de Desarrollo Social.

Derivado de lo anterior, me permito trasladar OFICIO DPYP-DADA-rgp-010-2023, de fecha 11 de enero de 2023, suscrito por el Licenciado Rubén González Pelicó con Visto Bueno del Licenciado Dany Arely Dubón Ayala, Director de Planificación y Programación y del Doctor Axel Renato Palma Ramos, Viceministro de Política, Planificación y Evaluación, mediante el cual se trasladan la información pertinente al Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Agradeciendo de antemano el apoyo interinstitucional que ha prevalecido en la presente administración, me suscribo cordialmente.

**Héctor Melvyn Caná Rivera**  
**Ministro de Desarrollo Social**



Licenciada  
**Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez**  
Secretaria  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Su Despacho

Adjunto 35 folios  
c.c. Archivo

