



Guatemala, 17 de marzo del 2023

ACT-002-EH-MIDES

**ACTA DE REUNION DE AVANCES DE LA CONSULTORÍA DE ETHICAL HACKING - SEMANA 1 Y 2
(1 al 17 de marzo)**

Acorde a lo establecido con el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala (MIDES), el día 17 de marzo de 2023 se realizó la reunión de revisión de los avances de la **CONSULTORÍA DE ETHICAL HACKING**, cuyo objetivo es "Realizar el servicio de Ethical Hacking, tipo caja gris, sobre los activos considerados dentro el alcance en la red externa del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, con la finalidad de evaluar la infraestructura externa de la institución y de esta manera identificar vulnerabilidades que podría permitir afectar potencialmente a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información." reunión en la cual, se trataron los siguientes temas respecto a la ejecución del cronograma:

1. Alcance del proyecto
2. Cronograma del proyecto
3. Cumplimiento del proyecto
4. Sigüientes pasos
5. Consideraciones generales

Se destaca que, en la etapa de enumeración, se han encontrado activos y servicios web no disponibles, por lo cual, se pone en consideración del cliente se entreguen IPs y servicios web disponibles en la misma cantidad para incluirlos en el análisis.

IPs no disponibles

1. 190.61.97.134
2. 190.61.97.136
3. 168.194.73.11
4. 168.194.73.8
5. 190.61.97.146
6. 168.194.73.19
7. 168.194.73.12

Servicios web no disponibles

1. apirsh.mides.gob.gt.
2. barracuda.mides.gob.gt.
3. filesijdes.mides.gob.gt. (Este solo dice acceso 2)

Dejan constancia de lo antes expuesto:



**Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala.:**

Orion Security Latam:

**Ing. René Mazariegos
Administrador del Contrato
Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala**

**Ing. Juan Carlos Izquierdo
Consultor de Proyecto
ORION SECURITY LATAM**

**Aprobado por parte de
Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala.:**

**Ing. Eddy Guzmán
Director de Informática
Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala**